

Dodatek smlouvy o dílo č. 005/2024

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Kardašova Řečice
zastoupen: Mgr. Danou Machovou – starostkou města
sídlo: nám. Jaromíra Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice
IČ: 00246905
DIČ: CZ 00246905
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Kardašova Řečice, č.ú. 603131309/0800
e-mail: posta@kardašova-řečice.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl S, vložka č. 163
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních : Mgr. Dana Machová
ve věcech technických : p. Milan Mrázek
ve věcech realizace a předání díla - TDO: Ing. Pavel Beran

Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o.
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kostkou a Ing. Josefem Kostkou - jednatelem
sídlo: Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 63908701
DIČ: CZ 63908701
bankovní spojení: KB a.s. pob. J.Hradec, č.ú. 19-0300260277/0100
e-mail: info@kostkajh.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 5865
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Josef Kostka a Ing. Jaroslav Kostka
ve věcech technických: Ing. Josef Kostka a Ing. Jaroslav Kostka
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jos. Kostka a Ing. Jar. Kostka
stavbyvedoucí: Ing. Jan Kostka, Zbyněk Vašek, DiS.

Článek I. - Podklady pro uzavření dodatku smlouvy

1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu

Článek II. - Předmět plnění

1. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla „**Stavební úpravy sociálních zařízení MŠ Kardašova Řečice**“ (dále jen dílo) dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
2. Objekt stávající Materská škola, Lomnického 608, Kardašova Řečice.

Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně výše ceny díla dle změnového listu

Cena díla bez DPH dle SOD	1 529 777,34 Kč
Cena změnový list	- 118 153,76 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1 411 623,58 Kč
DPH 21%	296 440,95 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1 708 064,53 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu dokončení díla na základě informace o termínu dodání dveří od výrobce, který zhotovitel nemůže ovlivnit.

Termín zahájení: 24. června 2024
Termín dokončení: 21. srpna 2024

Článek XIV. - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti
2. Tento dodatek smlouvy je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
3. Měnit nebo doplňovat text tohoto dodatku smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tento dodatek smlouvy je vypracován v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

V Jindřichově Hradci dne 10.9.2024

V Kardašově Řečici dne 19.9.2024



za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Kostka
jednatel KOSTKA JH s.r.o.

KOSTKA JH s.r.o.
Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec II
IČO: 639 08 701 DIČ: CZ63908701
☎ /Fax: 384 321 412 ☎



za objednatele:

Mgr. Dana Machová
starostka města

MĚSTO
nám. J. Hrubého 64
378 21 Kardašova Řečice