

1) Město Kardašova Řečice

zastoupené starostou města, panem MVDr. Petrem Nekutem
se sídlem: nám. J. Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice
IČ: 00246905
DIČ: CZ00246905
datová schránka ID: trrb6ca
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kardašova Řečice
číslo účtu: 0603131309/0800
telefon: 384 383 031
fax: 384 383 032
e-mail: posta@kardasova-recice.
dále jen objednatel

2) VIDOX s.r.o

Zastoupené: Janem Kandlíkem – prokuristou společnosti
Ladislavem Kopačkou – hlavním stavbyvedoucím
se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
Stavební divize Třeboň, Pražská 884/II 379 01 Třeboň
IČ: 25160168
DIČ: CZ25160168
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 2359412/0800
telefon: 777 716 141
e-mail: ladislav.kopacka@vidox.cz
dále jen zhotovitel

uzavřeli tento:

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

NEMĚNÍ SE

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést zakázku: **Statické zajištění fotbalové tribuny v Kardašově Řečici** dle zadávacích podmínek.

Rozsah díla a kvalitativní kritéria zakázky, včetně jejích součástí a příslušenství, která jsou předmětem této smlouvy, jsou stanoveny touto smlouvou, zadávacími podmínkami, cenovou nabídkou zhotovitele, platnými normami a obecně závaznými právními předpisy.

Cenová nabídka zhotovitele je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

Součástí díla je i dodání dokladů o zkouškách a atestech, zejména na jednotlivé části díla, technologie, přípojky atd., jakož i příslušných certifikátů a prohlášení o shodě opatřených atesty příslušných zkušeben.

Veškeré doklady budou v českém jazyce.

Případné práce nad rámec výše uvedeným ujednáním a případné vícepráce vyplývající z dodatečných požadavků objednatele, budou prováděny pouze na základě dohody smluvních stran ve formě změnových listů.

III. CENA ZA DÍLO

NEMĚNÍ SE

IV. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

NEMĚNÍ SE

V. DOBA PLNĚNÍ

Původní znění :

Zhotovitel provede dílo ve lhůtě **30 pracovních dnů**

Zahájení díla: **ihned po předání staveniště**

Předání díla: **nejpozději po uplynutí lhůty 30 pracovních dnů po předání staveniště**

Nové znění :

Zhotovitel provede dílo ve lhůtě **do 31.7.2019**

Zahájení díla: **ihned po předání staveniště (6.5.2019)**

Předání díla: **31.7.2019**

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

OSTATNÍ BODY TOHOTO ODDÍLU SE NEMĚNÍ

VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

NEMĚNÍ SE

**VII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY**

NEMĚNÍ SE

**VIII.
SANKCE A ODŠKODNĚNÍ**

NEMĚNÍ SE

**IX.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

NEMĚNÍ SE


**X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu oběma smluvními stranami.


Strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, její obsah je jim jasný a nežádají dalších upřesnění. Strany souhlasí s obsahem dodatku smlouvy a prohlašují, že nebyla ujednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek ke smlouvě je proveden ve dvou stejnopisech. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Kardašově Řečici dne 11.6.2019


.....
objednatel
MVDr. Petr Nekut - starosta

MĚSTO
378 21 Kardašova Řečice


.....
zhotovitel
Ladislav Kopačka
hlavní stavbyvedoucí



VIDOX ①

VIDOX s.r.o.
U Porádků 511, Horní Štána
381 01 Český Krumlov
Stavební divize Třeboň
Prázná 564/II, 378 01 Třeboň
IČO: 25160166 • D.Č. CZ20160166