

1) Město Kardašova Řečice

zastoupené starostou města, panem MVDr. Petrem Nekutem
se sídlem: nám. J. Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice
IČ: 00246905
DIČ: CZ00246905
datová schránka ID: trrb6ca
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kardašova Řečice
číslo účtu: 0603131309/0800
telefon: 384 383 031
fax: 384 383 032
e-mail: posta@kardasova-recice.
dále jen objednatel

2) VIDOX s.r.o.

zastoupený na základě plné moci Ladislavem Kopačkou
se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČ: 25160168
DIČ: CZ25160168
datová schránka ID: xnfagw9
bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu: 2359412/0800
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 4255580287/0100
telefon: 777 716 141
fax: 380704512
e-mail: ladislav.kopacka@vidox.cz

dále jen zhotovitel

uzavřeli tento:

Dodatek č.1

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Nemění se

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést zakázku: **Oprava a zateplení části fasády bytového domu č.p.704 Kardašova Řečice** dle zadávacích podmínek.

Nemění se

III. CENA ZA DÍLO

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

CENA SMLUVNÍ:

Cena bez DPH: 707.705,20 v Kč

Výše DPH: 148.618,09 v Kč

Celková cena včetně DPH : 856.323,29 v Kč

Změnový list č.1 :

Cena bez DPH: 136.907,60 v Kč

Výše DPH: 28.750,60 v Kč

Celková cena včetně DPH : 165.658,20 v Kč

CENA SMLUVNÍ včetně změnového listu :

Cena bez DPH: 844.612,80 v Kč

Výše DPH: 177.368,69 v Kč

Celková cena včetně DPH : 1.021.981,49 v Kč

Tato cena byla sjednána na základě cenové nabídky, která je závazná pro obě strany a je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní se nemění.

IV. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Nemění se

V. DOBA PLNĚNÍ

Nemění se

VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

Nemění se

**VII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY**

Nemění se

**VIII.
SANKCE A ODŠKODNĚNÍ**

Nemění se

**IX.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

Nemění se

**X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu oběma smluvními stranami.

Strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 řádně přečetly, jeho obsah je jim jasný a nežádají dalších upřesnění. Strany souhlasí s obsahem dodatku č.1 a prohlašují, že nebyl ujednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č.1 je provedena ve dvou stejnopisech. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Kardašově Řečici dne...19.08.2021.....

V Třeboni dne19.08.2021



objednatel
MVDr. Petr Nekut

Starosta města

 **VIDOX** ①
VIDOX s.r.o.
U Porávků 511, Horní Brána
371 01 Český Krumlov
Staroměstská ulice Třeboň
720 01 Kardašova Řečice
25160168 • DIČ: CZ25160168

VIDOX s.r.o.
Ladislav Kopačka

MĚSTO
378 21 Kardašova Řečice

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|----------|---|
| Stavba: | 250-0356 | Oprava a zateplení části fasády bytového domu č.p.704 Kardašova Řečice |
| Objekt: | 02 | Změnové listy |
| Rozpočet: | 01 | ZL č.1 -skutečnost |

| | | |
|-------------|--|----------------------------------|
| Objednatel: | Město Kardašova Řečice nám. J. Hrubého 64 37821 Kardašova Řečice | IČO: 00246905 DIČ: CZ00246905 |
|-------------|--|----------------------------------|

| | | |
|-------------|--|----------------------------------|
| Zhotovitel: | VIDOX s.r.o. U Poráků 511, Horní Brána 38101 Český Krumlov | IČO: 25160168 DIČ: CZ25160168 |
|-------------|--|----------------------------------|

| | |
|-------------|-----------|
| Vypracoval: | L.Kopačka |
|-------------|-----------|

| Rozpis ceny | | Celkem |
|------------------|--|-------------------|
| HSV | | 78 556,40 |
| PSV | | 58 351,20 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 136 907,60 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 136 907,60 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 28 750,60 CZK |
| Zaokrouhlení | | CZK |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Cena celkem s DPH | 165 658,20 CZK |
|--------------------------|-----------------------|

v Třeboni dne 30.07.2021


VIDOX
 VIDOX s.r.o.
 U Poráků 511, Horní Brána
 38101 Český Krumlov
 IČO: 25160168 DIČ: CZ25160168

Za zhotovitele

Ing. Pavel Beran
 Inženýrská činnost ve výstavbě
 Družstevní 337/II, 377 01 J. Hradec
 email: pavelberan@email.cz
 mobil: 774 618 467
 IČO: 718 23 859 DIČ: CZ7182111219

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|------------|-----|
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 45 201,40 | 33 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 30 855,00 | 23 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 2 500,00 | 2 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 18 823,20 | 14 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 39 528,00 | 29 |
| Cena celkem | | | | | 136 907,60 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|--|
| S: | 250-0356 | Oprava a zateplení části fasády bytového domu č.p.704 Kardašova Řečice |
| O: | 02 | Změnové listy |
| R: | 01 | ZL č.1 -skutečnost |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|-----|--------------------------------------|-----------|------------------|
| Díl: 62 Úpravy povrchů vnější | | | | | | 45 201,40 |
| 1 | 601014194R00 | Kontaktní nátěr pod silikonové omítky Salith rozpočet pol.č.1 : -356 skutečnost : 276+84+84+32 | m2 | 120,00000 -356,00000 476,00000 | 29,00 | 3 480,00 |
| 2 | 602016191R00 | Penetrační nátěr stěn skutečnost : 276+84+84+32 | m2 | 476,00000 476,00000 | 54,80 | 26 084,80 |
| 3 | 622311519R00 | Zateplovací systém Baumit, XPS tl. 30 mm skutečnost stěny balkonů : 84 | m2 | 84,00000 84,00000 | 1 156,00 | 97 104,00 |
| 4 | 622311431R00 | Zatepl.systém Baumit, fasáda, EPS Open refl. 80 mm rozpočet pol.č.2 : -321 skutečnost : 276 | m2 | -45,00000 -321,00000 276,00000 | 1 400,00 | -63 000,00 |
| 5 | 622311553R00 | Zateplovací systém Baumit, ostění, XPS tl. 30 mm rozpočet pol.č.3 : -35 skutečnost ostění : 32 | m2 | -3,00000 -35,00000 32,00000 | 1 950,00 | -5 850,00 |
| 6 | 622311650R00 | Baumit, povrchová úprava ostění KZS rozpočet pol.č.4 : -9,54 | m2 | -9,54000 -9,54000 | 1 630,00 | -15 550,20 |
| 7 | 622481211RT2 | Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu Baumit skutečnost : 84 | m2 | 84,00000 84,00000 | 245,50 | 20 622,00 |
| 8 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 rozpočet pol.č.6 : -321 | m2 | -321,00000 -321,00000 | 60,00 | -19 260,00 |
| 9 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu skutečnost : 276+84+84+32 | m2 | 476,00000 476,00000 | 3,30 | 1 570,80 |
| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | | 30 855,00 |
| 10 | 941940031RA0 | Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m rozpočet pol.č.11 : -400 skutečnost : 565 | m2 | 165,00000 -400,00000 565,00000 | 187,00 | 30 855,00 |
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | 2 500,00 |
| 11 | 073877112R00 | Demontáž, montáž a prodloužení kotev hromosvodu | kus | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Díl: 764 Konstrukce klempířské | | | | | | 18 823,20 |
| 12 | 764554291R00 | Montáž trub Cu odpadních kruhových 6*9 | m | 54,00000 54,00000 | 227,00 | 12 258,00 |
| 13 | 764554292R00 | Montáž zděře Cu kruhové 6*3 | kus | 18,00000 18,00000 | 126,50 | 2 277,00 |
| 14 | 764554293R00 | Montáž kolena Cu kruhového 6*2 | kus | 12,00000 12,00000 | 207,50 | 2 490,00 |
| 15 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm 6*9 | m | 54,00000 54,00000 | 33,30 | 1 798,20 |
| Díl: 783 Nátěry | | | | | | 39 528,00 |
| 16 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný nátěr balkonové zábradlí : 324 | m2 | 324,00000 324,00000 | 122,00 | 39 528,00 |

TRN ODSOUHLAČ

[Signature]
TRN ODSOUHLAČ