



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: _____
číslo smlouvy zhotovitele: S25-015-0006

Název akce: „Silnice III/13526 Kardašova Řečice, ulice Tyršova“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Kardašova Řečice,

se sídlem: nám. J. Hrubého č.p. 64, 378 21 Kardašova Řečice
IČO: 00246905
DIČ: CZ00246905
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu : 0603131309/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Dana Machová, starostka města Kardašova Řečice

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

Mgr. Dana Machová, starostka města Kardašova Řečice

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Martin Gabriška, investiční technik ODSH

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 994404-0147137001/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C,
ve vložce 8032

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Ivan Šot tel. č. 777 162 133

Jaroslav Sochůrek tel. č. 602 490 672

Odpovědný geodet: Ing. Zdeněk Bartošek tel. č. 737 318 155

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Marek Volf, DiS., tel. č. 724 278 371

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Bc. Daniel Havránek, tel. č. 602 614 252

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka, tel. č. 602 166 059

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přijímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: **Silnice III/13526 Kardašova Řečice, ulice Tyršova** (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem.

II.

Článek III. Doba plnění se mění:

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

b) Termín pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 19.12.2025

III.

Článek IV Cena za dílo se mění a doplňuje takto:

Cena celkem dle SoD bez DPH:	24 073 462,36 Kč
Změnový list č. 1	687 593,82 Kč
Změnový list č. 2	423 014,98 Kč
Změnový list č. 3	329 902,45 Kč
Cena celkem dle SoD a Dodatku č. 1:	25 513 973,61 Kč
DPH 21%:	5 357 934,46 Kč
Cena celkem včetně DPH:	30 871 908,07 Kč

Cena se mění a doplňuje z důvodu prodloužení vodovodu a vodovodních přípojek v ulici Tyršova, zatrubnění vodoteče IDVT 10239199 a dopravně inženýrské opatření na základě požadavku objednatele.

IV.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz dodatku má platnost originálu.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou tyto její přílohy:

- č. 1 Změnové listy č. 1, 2 a 3

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují obě strany smlouvy své podpisy.

V Kardašově Řečici dne

V Českých Budějovicích dne

za objednatele

za zhotovitele

.....
Mgr. Dana Machová
starostka města Kardašova Řečice

.....
Ing. Ivan Šot a Jaroslav Sochůrek
oba na základě pověření jednatelů společnosti