

# Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo

Dnešního dne byla uzavřena mezi smluvními stranami uzavřena podle § 2586 a násl. obč. zákoníku č. 89/2012 Sb. smlouva o dílo tohoto znění:

## I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Kardašova Řečice, nám. Jaromíra Hrubého 64,  
37821 Kardašova Řečice  
zastoupen : MVDr. Petr Nekut  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 603131309/0800

2. Zhotovitel: **VALEK PVT s.r.o.**, Otín 406, 377 01 Jindřichův Hradec, zastoupena  
jednatelem: Ing. Jiřím Valkem  
IČ: 26068117, DIČ: CZ26068117  
Bankovní spojení: W.Sparkasse v. 1842 Jindř. Hradec  
Číslo účtu: 8000050194/7940

## II. Předmět smlouvy

Předmětem dodatku ke smlouvě je: změna v rozsahu prací a dodávek pro akci: Rekonstrukce vodovodních rozvodů v ZŠ K.Řečice, Školní ulice č.p. 4, Kardašova Řečice dle změnových listů: Změnový list č. 1 Zdravotně technická instalace a Změnový list č.2 Stavební práce, ze dne 13.08.2020 zpracované firmou Valek PVT s. r. o. dle dohody s investora.

## III. Doba plnění

Zhotovitel provede, předá dílo do: 25.08.2020

## IV. Cena díla

Změnový list č. 1 – Zdravotně technická instalace: -70.122,60,- bez DPH  
Změnový list č. 2 – Stavební práce: -19.621,02,- bez DPH

Celková cena za dílo: 184.844,46,- bez DPH

V Jindřichově Hradci dne 18.08.2020

Objednatel:

  
**MĚSTO**  
**378 21 Kardašova Řečice**

Zhotovitel:

  
**VALEK PVT s.r.o.**  
Otín 406, 377 01 J. Hradec  
IČO: 260 68 110, DIČ: CZ26068117  
tel./fax: 384 321 219, 388 723 031

Přílohy:

Změnový list č. 1 – Zdravotně technická instalace

Změnový list č. 2 – Stavební práce