

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Komenského – Kardašova Řečice)

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1) Město Kardašova Řečice

zastoupené starostou města, panem MVDr. Petrem Nekutem

se sídlem: nám. J. Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice

IČ: 00246905

DIČ: CZ00246905

datová schránka ID: trrb6ca

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kardašova Řečice

číslo účtu: 0603131309/0800

telefon: 384 383 031

fax: 384 383 032

e-mail: posta@kardasova-recice.

dále jen objednatel

2) JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Zastoupená jednatelem, panem Miroslavem Šilhánem

Se sídlem: Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,

vložka 8896

IČ: 251 95 379

DIČ: CZ25195379

Datová schránka: nrldx8y

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 264449151/0300

Telefon: 737 270 902

e-mail: jhmont@jhmont.cz

dále jen zhotovitel

S ohledem na skutečnost, že bylo nutno na základě situace na stavbě provést prodloužení kanalizačních a vodovodních přípojek, došlo ke vzniku nepředvídatelných stavebních prací, které mají vliv na cenu díla.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla čl. III. Cena díla následovně:

III. CENA ZA DÍLO

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH:	1 393 915,00 Kč
Změnový list č. 1	163 499,02 Kč
Cena bez DPH	1 557 414,02 Kč

Výše DPH: 327 056,95 Kč

Celková cena včetně DPH 1 884 470,97 Kč

Další ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 27.02.2022 neuvedená v tomto dodatku č.1 zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

Platnost a účinnost tohoto dodatku č.1 ke smlouvě je dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jeho obsahem.

12. 05. 2022

V Kardašově Řečici dne.....

MĚSTO
378 21 Kardašova Řečice



objednatel
Město Kardašova Řečice
MVDr. Petr Nekuť, starosta města

JINDŘICHOHRADSKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Videňská 166/III
377 01 JINDŘICHOV HRADEC
Společnost je zapsána u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, vložka 1398



zhotovitel
JINDŘICHOHRADSKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Miroslav Šilhán, jednatel

Por.č.	Poloha	Text	MJ	Množství	CENA DLE SOD			Změnový list				
					Jedn.cena	Celkem	množství změny	zůstatek/ navýšení	cena celkem změna	od počátku celkem	zůstatek	navýšení
22	C-182701109-0	PRÍPL. ZKD 1KM VOD PŘEM VYKOPKU TR 14	M3	17,500	0,00	63,520	-63,52	1 111,60	1 111,60	0,00	-1 111,60	
24	C-171201201-0	ULOŽENÍ ŠVPANNÝ NA SKLADKU	M3	16,500	0,00	12,704	-12,70	209,62	209,62	0,00	-209,62	
25	C-171201203-0	SKLADKOVÉ ZEMIN A ŠVPANNÍ	M3	460,000	0,00	12,704	-12,70	5 843,84	5 843,84	0,00	-5 843,84	
26	C-113107123-0	ODSTR. PODKLADU 200M2 KAM DRC TL 30CM <i>č.p. 444: 2*0,8</i>	M2	428,000	0,00	1,600	-1,60	684,80	684,80	0,00	-684,80	
27	C-113107142-0	ODSTR. PODKLADU 200M2 ZVHC TL 10CM	M2	162,000	0,00	1,600	-1,60	243,20	243,20	0,00	-243,20	
28	C-113107012-0	ODSTR. PODKLADU 50M2 KAM TEZ TL 20CM	M2	204,999	0,00	19,180	-19,18	3 931,88	3 931,88	0,00	-3 931,88	
29	C-113108141-0	ROZ. DLAZ. PESI DLAZD. BETONOVÉ K POUZ <i>č.p. 448: 3*1,4</i> <i>č.p. 450: 4*1,4</i> <i>č.p. 454: 1,5*1,4</i> <i>č.p. 455: 7*0,9</i> <i>č.p. 456: 1*1,5</i>	M2	165,000	0,00	19,180	-19,18	3 164,68	3 164,68	0,00	-3 164,68	
30	C-451572111-0	LOZE. FOTRUBNÍ VE VYKOPU KAM DROBNÉ TEZ (2*3,7*0,8+4,1*0,8+1,5*1,4+7*0,9+4,5*0,8+1*1,5*0,6+2*0,8+2*0,8+6,5*0,8+2*0,8+2*0,7) <i>č.p. 444: 2*0,8</i>	M3	978,000	0,00	4,640	-4,64	4 537,92	4 537,92	0,00	-4 537,92	
URS	113201112	Vyměření obvod silnicích ležatých <i>č.p. 454 - 2m a č.p. 455 - 2 m</i>	m	136,000	0,00	4,000	-4,00	544,00	544,00	0,00	-544,00	
URS	916131113	Oszertési sílních obvodů betonového ležatého s boční opěrou do ležá z betonu	m	363,000	0,00	4,000	-4,00	1 412,00	1 412,00	0,00	-1 412,00	
35	C-566903111-0	VYSPRAV. PODKL. PO PŘEKOP. KAM HRUB DRC <i>č.p. 444: 2*0,8*0,3*2</i>	T	658,500	0,00	0,960	-0,96	632,16	632,16	0,00	-632,16	
36	C-573111112-0	POSTR. ZVHC INF. POSYP ASF. 11g/m2 <i>č.p. 444: 2*0,8</i>	M2	36,600	0,00	1,600	-1,60	58,56	58,56	0,00	-58,56	
37	C-572962111-0	VYSPR. KRYTU PO PŘEKOP. ASF. BET. AC 5CM <i>č.p. 444: 2*0,8*2</i>	M2	643,000	0,00	3,200	-3,20	2 057,60	2 057,60	0,00	-2 057,60	
38	O-59681-0	KLADENÍ DLÁZBY PESI K/B DLÁZD. KAM. TEZ	M2	665,000	0,00	19,180	-19,18	13 138,28	13 138,28	0,00	-13 138,28	
81	C-919735112-0	REZANÍ STAVAJ. ZVHC. KRYTU TL 5:10CM <i>č.p. 444: 2*2</i>	M	104,000	0,00	4,000	-4,00	416,00	416,00	0,00	-416,00	
82	C-979082213-0	VODOR. DOPRAVA. SUTI. SILICHO. 1KM	T	67,000	0,00	0,930	-0,93	62,28	62,28	0,00	-62,28	
83	C-979082219-0	PRÍPL. ZKD. 1KM. DOPR. SUTI. SILICHO. 1KM.	T	22,500	0,00	13,014	-13,01	292,82	292,82	0,00	-292,82	
84	C-979081136-0	SKLADKOVÉ ASFALT A ZVHC. BEZ. DEHTU <i>Podruž:</i>	T	520,000	0,00	0,930	-0,93	483,39	483,39	0,00	-483,39	
39	C-871373121-0	MTZ. POTR. KANAL. TVRD. PVC. GUM. KR. DN 300	M	324,100	0,00	3,480	-3,48	1 127,87	1 127,87	0,00	-1 127,87	
47	C-917365201-0	MTZ. POTR. KANAL. PVC-U DN 200	M	224,000	0,00	-5,600	6,60	-1 254,40	-1 254,40	0,00	0,00	
48	R-26614466-1	TRUBKA KANAL. PVC-U DN 200/2000, SN 12, HNEĎA, ČSN EN 1401	KS	1837,000	0,00	-1,867	1,87	-3 429,07	-3 429,07	0,00	0,00	
49	C-877353123-0	MTZ. IOS. TVAR. NA. KANAL. POTR. PVC. DN 200	KS	488,000	0,00	3,000	-3,00	1 404,00	1 404,00	0,00	-1 404,00	
51	H-28611630-1	PŘECHODKA POTR. KAM. > PVC. KG. US. DN 200	KS	759,000	0,00	1,000	-1,00	759,00	759,00	0,00	-759,00	
URS	28611508	redukce kanalizační PVC 200/180	kus	255,000	0,00	2,000	-2,00	510,00	510,00	0,00	-510,00	
52	C-877353122-0	MTZ. PŘESUVK. NA. KANAL. POTR. PVC. DN 200	KS	488,000	0,00	2,000	-2,00	936,00	936,00	0,00	-936,00	
53	H-28611670-1	PŘESUVKA OBJÍMKA PVC-U DN 200, HNEĎA	KS	156,000	0,00	2,000	-2,00	312,00	312,00	0,00	-312,00	
41	C-977373121-0	MTZ. ODBOJ. TVAR. KANAL. POTR. PVC. DN 300	KS	697,000	0,00	2,000	-2,00	1 394,00	1 394,00	0,00	-1 394,00	
42	H-28651757-1	KANAL. PVC-U ODBOJKA 45° 316x200MM	KS	3529,000	0,00	2,000	-2,00	7 058,00	7 058,00	0,00	-7 058,00	
URS	871275211	Kanalizační bodů z tvrdého PVC jednovrstvá tloušťka 5N4 DN 125	m	301,000	0,00	27,400	-27,40	8 247,40	8 247,40	0,00	-8 247,40	
URS	871315211	<i>č.p. 449: č.p. 454, č.p. 455, č.p. 456, č.p. 451, dopojení šachty před č.p. 457</i> Kanalizační bodů z tvrdého PVC jednovrstvá tloušťka 5N4 DN 180	m	475,000	0,00	24,800	-24,80	11 780,00	11 780,00	0,00	-11 780,00	
URS	872752111	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG 2000 jednosměr DN 125	kus	223,000	0,00	19,000	-19,00	4 237,00	4 237,00	0,00	-4 237,00	
URS	28611368	koleno kanalizační PVC KG 125x87°	kus	189,000	0,00	4,000	-4,00	676,00	676,00	0,00	-676,00	
URS	28611968	přisluška kanalizační PP KG DN 125	kus	109,000	0,00	4,000	-4,00	436,00	436,00	0,00	-436,00	
URS	28611368	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	115,000	0,00	11,000	-11,00	1 285,00	1 285,00	0,00	-1 285,00	
URS	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednosměr DN 180	kus	245,000	0,00	12,000	-12,00	2 940,00	2 940,00	0,00	-2 940,00	
URS	28611361	koleno kanalizační PVC KG 180x45°	kus	181,000	0,00	5,000	-5,00	905,00	905,00	0,00	-905,00	
URS	28611383	koleno kanalizační PVC KG 180x87°	kus	223,000	0,00	1,000	-1,00	223,00	223,00	0,00	-223,00	

Poř.č.	Položka	Text	CENA DLE SOD			Změnový list							
			MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	mmožství změny	zůstatek/ navýšení	cena celkem změna	od počátku celkem	zůstatek	navýšení	CENA CELKEM bez DPH
URS	28611506	redukcce kanalizační PVC 160/125	kus	0,00	175,00	0,00	8,000	-6,00	1 050,00	1 050,00	0,00	-1 050,00	
URS	877315221	Montáž nerovnak z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000	kus	0,00	419,00	0,00	3,000	-3,00	1 239,00	1 239,00	0,00	-1 239,00	
URS	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	0,00	560,00	0,00	2,000	-2,00	1 120,00	1 120,00	0,00	-1 120,00	
URS	28611428	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/87°	kus	0,00	305,00	0,00	1,000	-1,00	305,00	305,00	0,00	-305,00	
URS	877355221	Montáž nerovnak z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000	kus	0,00	444,00	0,00	3,000	-3,00	1 332,00	1 332,00	0,00	-1 332,00	
URS	28611432	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/87°	kus	0,00	660,00	0,00	3,000	-3,00	1 980,00	1 980,00	0,00	-1 980,00	
JHM01		lapač sítěšních splaševních se zápatovou liškou a lapacím košem DN 125/110	kus	0,00	1389,60	0,00	9,000	-9,00	12 506,40	12 506,40	0,00	-12 506,40	
JHM02		1x č.p. 449, 1x č.p. 450, 1x č.p. 454, 1x č.p. 455, 2x č.p. 454, 2x č.p. 451, 1x č.p. 444 revizní šachta PP DN400	kus	0,00	8253,80	0,00	2,000	-2,00	16 507,20	16 507,20	0,00	-16 507,20	
ZL01.2		1x č.p. 478, 1x příd č.p. 457											
		Vodovod a vodovodní přípojky						0,00				12 270,70	-53 891,60
		oddíl 1											
4	C-121101101-0	SEJMUTI ORNICE 50M3 - S VOD PREM - 50M č.p. 478: 1*0,8*0,2 č.p. 457: 7*0,8*0,2	M3	0,00	29,20	0,00	1,280	-1,28	37,37	37,37	0,00	-37,37	
5	C-132201202-0	HLOUB RYH TR 3 S DO 200CM DO 1000M3 č.p. 478 + č.p. 457: (1*0,8*1,1+7*0,8*1,1)*0,5	M3	0,00	362,00	0,00	3,520	-3,52	1 239,04	1 239,04	0,00	-1 239,04	
6	C-132201209-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 3 200CM	M3	0,00	16,50	0,00	0,704	-0,70	11,62	11,62	0,00	-11,62	
7	C-132301202-0	HLOUB RYH TR 4 S DO 200CM DO 1000M3 č.p. 478 + č.p. 457: (1*0,8*1,1+7*0,8*1,1)*0,5	M3	0,00	362,00	0,00	3,520	-3,52	1 239,04	1 239,04	0,00	-1 239,04	
8	C-132301209-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 200CM	M3	0,00	16,50	0,00	0,704	-0,70	11,62	11,62	0,00	-11,62	
9	C-181101101-0	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M	M3	0,00	45,00	0,00	3,520	-3,52	158,40	158,40	0,00	-158,40	
10	C-167101006-0	NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 DO 50M3	M3	0,00	40,00	0,00	1,994	-1,98	79,36	79,36	0,00	-79,36	
11	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	0,00	227,00	0,00	1,984	-1,98	450,37	450,37	0,00	-450,37	
12	C-162701109-0	PRIPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4	M3	0,00	17,50	0,00	9,920	-9,92	173,60	173,60	0,00	-173,60	
13	C-171201201-0	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU	M3	0,00	16,50	0,00	1,984	-1,98	32,74	32,74	0,00	-32,74	
14	C-171201203-0	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN	M3	0,00	460,00	0,00	1,984	-1,98	912,64	912,64	0,00	-912,64	
15	C-174101101-0	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU	M3	0,00	89,50	0,00	5,056	-5,06	452,51	452,51	0,00	-452,51	
16	C-175101101-0	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY (1+7)*0,8*0,21	M3	0,00	288,00	0,00	1,344	-1,34	387,07	387,07	0,00	-387,07	
17	H-8637123-1	STERKOPISEK 0-BMM Z3	M3	0,00	646,00	0,00	1,344	-1,34	866,22	866,22	0,00	-866,22	
18	C-151101101-0	PAZENI PRILOZNE STEN RYH HL DO 2M	M2	0,00	1,00	0,00	-221,200	221,20	-221,20	-221,20	221,20	0,00	0,00
19	C-151101111-0	ODPAZENI PRILDZ STEN RYH HL DO 2M Vodorovné konstrukce:	M2	0,00	0,50	0,00	-221,200	221,20	-110,60	-110,60	110,60	0,00	0,00
21	C-451573111-0	LOZE POTRUBI VE VYKOPU ZE STERKOPISKU 1*0,8*0,1+7*0,8*0,1	M3	0,00	978,00	0,00	0,640	-0,64	625,92	625,92	0,00	-625,92	
		Potrubi:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	H-2822190-1	PASKA VYSTRAZNA FOLIE PLNA S 22CM	M	0,00	6,50	0,00	1,340	-1,34	8,71	8,71	0,00	-8,71	
28	C-899401112-0	OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN SOUPAT	KS	0,00	466,00	0,00	2,000	-2,00	911,99	911,99	0,00	-911,99	
30	H-42291352-1	POKLAP Y4504-SOUPATKOVOY	KS	0,00	745,00	0,00	2,000	-2,00	1 489,99	1 489,99	0,00	-1 489,99	
31	R-42291451	PODKL DESKA PRO POKLOPY ŠOUFÁTKOVÉ A VENTILOVÉ	KS	0,00	220,00	0,00	2,000	-2,00	440,00	440,00	0,00	-440,00	
35	C-857242121-0	MTZ VODOV TVAR LITIN 10S PRIR DN 80	KS	0,00	928,00	0,00	2,000	-2,00	1 856,00	1 856,00	0,00	-1 856,00	
37	R-552000001	PŘÍRUBA JISTĚNÁ NA PE 90/80	KS	0,00	2261,00	0,00	2,000	-2,00	4 521,99	4 521,99	0,00	-4 521,99	

