

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 28.5.2024

Smluvní strany

Objednavatel : Město Kardašova Řečice
nám.J.Hrubého 64
378 21 Kardašova Řečice

Zastoupený : Mgr.Dana Machová – starostka města

Bankovní spojení : Česká spořitelna

Číslo účtu : 603131309/0800

IČO : 00246905

DIČ : CZ00246905

a

Zhotovitel : ANTONÍN KRŇA s.r.o.
Benátky 674
378 21 Kardašova Řečice

Zastoupený : Antonín Krňa - jednatel

Osoba ve věcech technických : Antonín Krňa

Bankovní spojení : Česká spořitelna

Číslo účtu : 2483774359/0800

IČO : 28118162

DIČ : CZ28118162

Předmět smlouvy o dílo – dodatku č.1

Chodník v Lomnického ulici – Kardašova Řečice – I. a II. etapa

Výše uvedené smluvní strany se v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 28.5.2024 dohodly na Dodatku č.1 k této smlouvě o dílo v následujícím znění :

Z důvodu nutných změn dohodnutých v průběhu provádění stavebních prací , vyjádřených v příložených změnových listech méněprací a víceprací se mění následující článek výše uvedené smlouvy o dílo.

Cena předmětu smlouvy

Cena dle SOD bez DPH :	1 880 819,54 Kč
Méněpráce bez DPH	- 177 456,- Kč
Vícepráce bez DPH	+ 273 446,- Kč

Konečná cena bez DPH	1 976 809,54 Kč
DPH 21%	415 130,- Kč

Konečná cena včetně DPH	2 391 939,54 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 28.5.2024 zůstávají beze znění.

Smluvní strany souhlasí s možným zveřejněním Dodatku č.1 smlouvy o dílo v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Jindřichově Hradci dne 4.9.2024

V Kardašově Řečici dne 4.9.2024



zhotovitel

ANTONÍN KRÁŇ s.r.o.
Boršičy 874
378 21 Kardašova Řečice
Tel.: 724 772 471
IČO: 241 18 402 DIČ: CZ2418402



objednavatel

MĚSTO
nám. J. Hrubého 64
378 21 Kardašova Řečice