

1) Město Kardašova Řečice

zastoupené starostou města, panem MVDr. Petrem Nekutem
se sídlem: nám. J. Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice
IČ: 00246905
DIČ: CZ00246905
datová schránka ID: trrb6ca
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kardašova Řečice
číslo účtu: 0603131309/0800
telefon: 384 383 031
fax: 384 383 032
e-mail: posta@kardasova-recice.
dále jen objednatel

2) VIDOX s.r.o

Zastoupené: Janem Kandlíkem – prokuristou společnosti
Ladislavem Kopačkou – hlavním stavbyvedoucím
se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
Stavební divize Třeboň, Pražská 884/II 379 01 Třeboň
IČ: 25160168
DIČ: CZ25160168
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 2359412/0800
telefon: 777 716 141
e-mail: ladislav.kopacka@vidox.cz
dále jen zhotovitel

uzavřeli tuto:

SMLOUVU O DÍLO

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu níže vymezeném. Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení, a to podle podmínek obsažených dále v této smlouvě.

Součástí předmětu díla a jeho ceny jsou všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k úplnému a řádnému provedení díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést zakázku: **Statické zajištění fotbalové tribuny v Kardašově Řečici dle zadávacích podmínek.**

Rozsah díla a kvalitativní kritéria zakázky, včetně jejích součástí a příslušenství, která jsou předmětem této smlouvy, jsou stanoveny touto smlouvou, zadávacími podmínkami,

cenovou nabídkou zhotovitele, platnými normami a obecně závaznými právními předpisy.

Cenová nabídka zhotovitele je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

Součástí díla je i dodání dokladů o zkouškách a atestech, zejména na jednotlivé části díla, technologie, přípojky atd., jakož i příslušných certifikátů a prohlášení o shodě opatřených atesty příslušných zkušeben.

Veškeré doklady budou v českém jazyce.

Případné práce nad rámec výše uvedeným ujednáním a případné vícepráce vyplývající z dodatečných požadavků objednatele, budou prováděny pouze na základě dohody smluvních stran ve formě změnových listů.

III. CENA ZA DÍLO

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH:.....536 526,94.....v Kč

Výše DPH:.....112 670,66.....v Kč

Celková cena včetně DPH :...649 197,60..... Kč

Tato cena byla sjednána na základě cenové nabídky, která je závazná pro obě strany a je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

Cena za dílo uvedená v čl. III je konečná, úplná a zahrnuje veškeré práce, poplatky a náklady zhotovitele související s realizací předmětu této smlouvy v rozsahu předmětu díla dle předaných podkladů uvedených v čl.II.

Pokud budou v průběhu provádění díla uplatněny a odsouhlaseny změny rozsahu díla, popřípadě více práce nebo méně práce bude cena změněna písemným změnovým listem.

IV. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo stanovenou v čl. III, a to, na základě faktury zhotovitele, vystavených po dokončení zakázky. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude soupis skutečně provedených dodávek a prací odsouhlasených objednatelem.

Faktury jsou splatné převodním příkazem na účet zhotovitele do 30 dnů po jejich doručení objednateli spolu s objednatelům odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací.

Splatnost faktur se prodlužuje o prodlení s dodáním objednatelům odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Za den splnění povinnosti zaplatit faktury je považován den odeslání úhrady z účtu objednatel. V případě prodlení na straně objednatel má zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, to však neplatí, nedošlo-li k řádnému splnění díla, resp. jeho fakturované části.

Po předání zakázky a po odstranění případných vad a nedodělků díla, zjištěných při přejímacím řízení, je objednatel povinen uvolnit poslední platbu do 30 dnů ode dne, k němuž byly závady a nedodělky odstraněny a současně vyplatí zádržné.

V. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel provede dílo ve lhůtě **30 pracovních dnů**

Zahájení díla: **ihned po předání staveniště**

Předání díla: **nejpozději po uplynutí lhůty 30 pracovních dnů
po předání staveniště**

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo nebo jeho dohodnutou část i v nabídnutém zkráceném termínu a toto zúčtovat a zaplatit.

Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatel dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatel s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

Předání díla:

a) Zhotovitel vyzve objednatel písemně k předání a k převzetí díla. Převzetí díla bude provedeno protokolárním zápisem mezi oběma stranami. Je podmíněno předáním revizních zpráv, atestů o funkčnosti a výkresů skutečného provedení. Tyto podmínky jsou nutné i pro konečné vyúčtování řádně provedeného díla.

b) Zhotovitel dodá k přejímacímu řízení tyto doklady:

: atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky v českém jazyce

: doklady o likvidaci (uložení) odpadů ze stavební činnosti

: protokoly o všech vyžádaných a provedených zkouškách, návody, VRZ elektro,

záruční listy technologických zařízení a projekt stavby se zákresem skutečného stavu

c) Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dokončené dílo s tím, že zhotovitel ke dni

předání předloží atesty dodávek a kompletní fotodokumentaci se zdokumentováním důležitých detailů stavby. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít, stejně jako dílo s vadami a nedodělky, které brání užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

- d) Místo montáže bude vyklizeno a vyčištěno zhotovitelem nejpozději do 3 dnů po předání a převzetí stavby (nebo části) stavby, a to včetně objektů zařízení staveniště.

VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu (Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů). Výše pojistného plnění je 12 500 000,-Kč. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla místo montáže zbavené práv třetích osob, v souladu s podmínkami projektové dokumentace. V místě montáže je možno zajistit připojení elektřiny a vody.

Zhotovitel zabezpečí dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, stavebního a montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů, materiálů a výrobků a jejich přesun ze skladu na staveniště.

Na místo montáže mohou kromě zhotovitele vstupovat pouze pracovníci pověřeni objednatelem, o čemž se provede zápis ve stavebním deníku.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odpady, které jsou výsledkem stavební činnosti, nechá zlikvidovat na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy a řádné provedení likvidace doloží.

Zhotovitel je povinen provádět dílo:

- a) dle zadávací dokumentace odsouhlasené objednatelem což potvrzuje zhotovitel podpisem této smlouvy
- b) dle příslušných platných norem a ustanoveních o provádění stavebních prací
- c) v souladu s připomínkami, standardy, pokyny a podmínkami učiněnými objednatelem nebo jím zmocněnými osobami v průběhu provádění díla
- d) v souladu s připomínkami, pokyny a podmínkami učiněnými veřejnoprávními orgány.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o všech skutečnostech, které mohou způsobit finanční nebo jinou újmu objednateli.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškeré požadované informace, potřebné k řádnému a včasnému provádění díla. Nesplnění této povinnosti opravňuje zhotovitele k přerušení prací nebo k prodloužení termínu dokončení o přiměřenou dobu a náhradě případné škody.

Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, že se bezodkladně nejpozději do 3 pracovních dnů od požádání zhotovitele vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provedení díla.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, bezodkladně nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může objednatel dodatečně požadovat těchto odkrytí těchto prací na svoje náklady. Bylo-li dodatečnou kontrolou zjištěno, že práce nebyly řádně provedené, náklady hradí zhotovitel.

O každé provedené kontrole bude vyhotoven objednatelem (stavebním dozorem) zápis nebo příslušná fotodokumentace i s výsledkem takovéto kontroly.

Kontrola realizace zakázky bude dle dohody na staveništi. Zhotovitel se bude účastnit jednání ke sledování průběhu realizace díla.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli neprodleně po zjištění, bezodkladně nejdéle však do 3 dnů od jejich zjištění: vady, popř. nekompletnost objednatelům předaných podkladů:
podstatné překážky, které zjistí a které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou.

V době realizace stavby jedná zhotovitel s objednatelem nebo jeho pověřeným zástupcem. Za zhotovitele může jednat přímo objednatel nebo pověřený zástupce.

Dodržení doby provedení díla je podmíněno plynulým financováním a dodržením ve smlouvě uvedených termínů objednatele. Při nesplnění těchto podmínek bude doba provedení díla prodloužena o dobu, po níž byl objednatel v prodlení se svým plněním, zejména financováním, nebude-li dohodnuto jinak.

Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitelem v těchto případech :
: bude-li přes písemná nebo jiná upozornění dodávka prací nebo výrobků nekvalitní nebo bude v rozporu se schváleným projektem nebo jeho dodatečnými změnami
: zjistí-li, že je ohrožena bezpečnost stavby, životy nebo zdraví pracovníků, hrozí-li vážné hospodářské škody, případně se tak strany písemně dohodnou

Náklady z takto oprávněného zastavení prací nese zhotovitel. Zastavení prací musí být neprodleně zaneseno a řádně zdůvodněno zápisem.

Práce na zakázce mohou být dále přerušeny pouze z důvodů technologických přestávek, nepříznivého počasí a vyšší moci. Přerušil-li zhotovitel práce na stavbě po dobu delší než

je oprávněn má objednatel právo od této smlouvy odstoupit s tím, že za veškeré škody vzniklé objednateli odpovídá a hradí je zhotovitel.

Objednatel je oprávněn se účastnit výběrového řízení subdodavatelů jednotlivých částí stavby a výběru dodavatelů materiálu. Zároveň zhotovitel po vzájemné dohodě musí akceptovat objednatelem vybraného subdodavatele jednotlivých stavebních částí nebo dodavatele materiálu. V tomto případě si může zhotovitel naučtovat běžnou marži až do výše 5%, ovšem za předpokladu, že bude záruka poskytnuta za celé dílo.

Zhotovitel ručí objednateli, že pro stavbu doporučí objednateli nejvhodnější materiály nejvyšší kvality.

Objednateli přísluší právo rozhodnout o výběru veškerých materiálů na stavbu, výběru zařízení, subdodávek. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli materiály na stavbu, zařízení, subdodávky k odsouhlasení.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít vlastnosti vymezené touto smlouvou, bude splňovat požadavky příslušných předpisů a norem a bude způsobilý k obvyklému užívání. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo jinak.

Reklamace vad díla bude objednatelem uplatněna písemnou formou nebo emailem, a to bezodkladně po jejich zjištění. Tyto vady musí být odstraněny v dohodnutém termínu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění s tím, že zhotovitel začne vady odstraňovat do 2 dnů, jedná-li se o havarijní stav, jinak do 15 dnů ode dne provedení reklamace objednatelem a bude pokračovat v jejich nepřetržitém odstraňování tak, aby byly odstraněny v co nejkratším termínu. Nesplní-li zhotovitel tyto podmínky je oprávněn objednatel nechat vady odstranit na náklady zhotovitele.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, pokynů či materiálů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto nevhodnost objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů, pokynů či materiálů přesto trval.

Záruční doba je stanovena na 36 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem převzetí řádně provedeného díla.

VIII. SANKCE A ODŠKODNĚNÍ

V případě, že zhotovitel nesplní včas a řádně svůj závazek a nepředá dílo ve lhůtách stanovených v čl. V. této smlouvy, je povinen zaplatit za prodlení s každým nesplněným termínem smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Zaplacením smluvních pokut se zhotovitel nezbavuje svých povinností k řádnému dokončení díla.

V případě prodlení nebo nedodržení závazků z této smlouvy z důvodů zapříčiněných zhotovitelem bude stanoven náhradní termín plnění vzájemnou dohodou, uzavřenou nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se dostane zhotovitel do prodlení. V případě, že zhotovitel nezajistí nápravu ani v dohodnutém náhradním termínu, je objednatel, bez újmy na právech touto smlouvou stanovených, oprávněn odstoupit s okamžitou platností od této smlouvy. Po odstoupení od smlouvy má objednatel právo zadat dokončení díla jinému subjektu nebo jeho část dokončit sám. Právo na náhradu škody vzniklé objednateli tím není dotčeno.

Objednatel je oprávněn účtovat 5.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště. Staveniště bude vyklizeno v termínu a způsobem uvedeným v článku V.

Právo stran na náhradu škody vzniklé porušením podmínek uvedených v této smlouvě není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele zadávací dokumentací, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele aniž došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli práce rozpracované ke dni přerušování, resp. odstoupení od smlouvy, a to v částce, která bude vypočtena v závislosti na stavu rozpracovanosti příslušné etapy provádění díla. Tato částka je splatná do 30 dnů ode dne doručení výúčtování.

Za podstatné porušení smluvních povinností, pro které může smluvní strana odstoupit od smlouvy se považuje:

- a) kvalita prací neodpovídá dohodnutým požadavkům a zhotovitel nepřistupuje po písemném nebo emailovém vyzvání seriózně k její nápravě
- b) porušením zhotovitelem technologické kázně. Objednatel má v tomto případě právo na úhradu prokazatelných škod, vzniklých odstoupení od smlouvy.

Případné rozpory budou řešeny statutárními orgány obou smluvních stran nebo jimi pověřenými osobami.

Závaznou formou vzájemné komunikace smluvních stran je:

- a) doporučený dopis

- b) email
- c) fax potvrzený následným dopisem
- d) zápis z jednání, písemně ověřený pověřenými zástupci obou smluvních stran

Obě strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání vyšší moc.

Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- a) technická dokumentace
- b) cenová nabídka (detailní rozpočet)

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.


Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.


Strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, její obsah je jim jasný a nežadají dalších upřesnění. Strany souhlasí s obsahem smlouvy a prohlašují, že nebyla ujednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.


Tato smlouva je provedena ve dvou stejnopisech. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Kardašově Řečici dne 26.3.2019

MĚSTO
378 21 Kardašova Řečice

.....

objednatel
MVDr. Petr Nekut - starosta

 **VIDOX** ①
VIDOX s.r.o.
Právní 511, Horní Brána
378 01 Český Krumlov
Státní územní úřad Třeboň
Právní 354/III, 378 01 Třeboň
IČO: 25160168 a DIČ: CZ25160168

.....

zhotovitel
Ladislav Kopačka
hlavní stavbyvedoucí

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba:

Statické zajištění fotbalové tribuny v Kardašově řečici

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VIDOX s.r.o. U Poráku 511, Horní Brána 381 01 Český Krumlov
Provoz : Pražská 884/II 379 01 Třeboň

IČ: 25160168

DIČ: CZ25160168

Projektant:

JPS J.Hradec s.r.o.
Ing. Milan Špulák tel.č. 603 341 315

IČ:

Zpracovatel:

**VIDOX**VIDOX s.r.o.
U Poráku 511, Horní Brána
381 01 Český Krumlov
Stavební firma Třeboň
Pražská 884/II, 379 01 Třeboň
IČO: 25160168 DIČ: CZ25160168

Poznámka:

Cena bez DPH**536 526,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	504 889,64	21,00%	112 670,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****649 197,60****REKAPITULACE ČLENĚNÍ VÝKAZU VÝMĚR**

Stavba:

Statické zajištění fotbalové tribuny v Kardašově řečici

Místo:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VIDOX s.r.o. U Poráku 511, Horní Brána 381 01 Český Krumlov, Provoz Pražská 884/II 391 01 Třeboň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**536 526,94**

HSV - Práce a dodávky HSV

536 526,94

2 - Zakládání

327 713,20

5 - Komunikace pozemní - staveništní komunikace/ ochrana sportovních ploch a plocha pro vrtnou soupravu

102 520,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 682,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 485,00

997 - Přesun sutě

5 185,44

998 - Přesun hmot

34 940,80

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba:

Statické zajištění fotbalové tribuny v Kardašově řečici**SOUPIS PRACÍ VÝKAZ VÝMĚR**

Stavba:

Statické zajištění fotbalové tribuny v Kardašově řečici

Místo:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VIDOX s.r.o. U Poráku 511, Horní Brána 381 01 Český Krumlov, Provoz Pražská 884/II 391 01 Třeboň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							536 526,94
D		HSV	Práce a dodávky HSV				536 526,94
D		2	Zakládání				327 713,20
1	K	225R311	Mikropiloty pr.TR89/10 s odklonem 10 stupňů	m	52,500	2 640,00	138 600,00
	VV		"V ceně mikropiloty komplet tyče pr.98mm, materiál Y1050H s vystrojením a hlavicemi. Kořen všech mikropilot bude průměru min.120mm.				
	VV		S ohledem na ukloněný horizont horniny je nutné provádět občasné mikropiloty za přítomnosti geotechnika.				
	VV		Tlačené trubkové mikropiloty				
	VV		10,5*5		52,500		
	VV		Součet		52,500		
35	K	225R313	Vrt pro kotv,injekt,mikropil tř.III a IV do 150mm	m	52,500	1 440,00	75 600,00
	VV		S ohledem na ukloněný horizont horniny je nutné provádět občasné mikropiloty za přítomnosti geotechnika.				
	VV		Tlačené trubkové mikropiloty				
	VV		10,5*5		52,500		
	VV		Součet		52,500		
19	K	266R11	Bentonitové suspenze	m3	8,550	2 500,00	21 375,00
	VV		8,55		8,550		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		8,550		
25	K	272361821	Konstrukční ocel 10 505 (R)	t	0,352	41 800,00	14 713,60
	VV		320,0/1000*1,1		0,352		
	VV		Součet		0,352		
24	K	275322611	Konstrukční ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,500	4 605,00	16 117,50
	VV		3,5		3,500		
	VV		Součet		3,500		
6	K	2R1	Doprava strojního zařízení na lokalitu	ks	1,000	12 000,00	12 000,00
7	K	2R3	Paspartzaci stáv.objektu	ks	1,000	2 500,00	2 500,00

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba:

Statické zajištění fotbalové tribuny v Kardašově řečici

8	K	2R4	Dílenská dokumentace	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
31	K	985411111	Beztlakové zalití trhlín a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	0,800	23 500,00	18 800,00
	VV		0,8		0,800		
	VV		Součet		0,800		
26	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,720	380,00	5 213,60
	VV		9,97+3,75		13,720		
	VV		Součet		13,720		
27	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	13,720	380,00	5 213,60
28	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,750	18,00	247,50
29	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	23,324	100,00	2 332,40
	VV		13,72*1,7		23,324		
	VV		Součet		23,324		
D	5		Komunikace pozemní - staveništní komunikace/ ochrana sportovních ploch a plocha pro				102 520,00
13	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	78,000	150,00	11 700,00
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	78,000	90,00	7 020,00
14	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	78,000	200,00	15 600,00
15	M	593R1	panel silniční předpoklad 300x150x15 cm vč.dopravy /pronájem/dle obrátkovosti	kus	22,000	3 100,00	68 200,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 682,50
32	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	8,250	810,00	6 682,50
	VV		55,0*0,15		8,250		
	VV		Součet		8,250		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				59 485,00
33	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	60,00	1 200,00
17	K	975022271	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 5 m	m	7,000	3 000,00	21 000,00
5	K	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého	m3	11,700	450,00	5 265,00
	VV		78,0*0,15		11,700		
	VV		Součet		11,700		
16	K	113R1	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 /vč.odvozu dle dodavatel stavby/ a uvedení ploch do původního stavu	m2	78,000	340,00	26 520,00
30	K	985141113	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 500 mm	m	55,000	100,00	5 500,00

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba:

Statické zajištění fotbalové tribuny v Kardašově řečici

D	997	Přesun sutě					5 185,44
23	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	18,720	160,00	2 995,20
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	18,720	12,00	224,64
22	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	18,720	105,00	1 965,60
D	998	Přesun hmot					34 940,80
4	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	87,352	400,00	34 940,80

Technická zpráva

Dne 19. prosince 2018 byla provedena prohlídka objektu tribuny sportovního centra v Kardašově Řečici. Jedná se o objekt, který byl postaven v roce 2008.

Na objektu se vyskytuje poměrně velké množství poruch, a to především ve zděných stěnách. Nejvíce poruch se vyskytuje v jižní polovině objektu.

Jedná se o třípodlažní objekt přibližně obdélníkového půdorysu o vnějších rozměrech přibližně 40,50 x 8,25 m. V úrovni 1. podzemního podlaží má objekt tři podélné nosné stěny, z nichž podélná stěna směrem ke hřišti vynáší konstrukci tribuny. Zbylé dvě stěny pokračují až do úrovně 2. nadzemního podlaží. Stropní konstrukce nad 1.PP je směrem ke hřišti tvořena lomenými rámy a stupni tribuny, ve zbylé části stropní konstrukcí ze Spiroll panelů s vykonzolováním přes obrys zdiva, což vytváří ochoz (pavlač) po celé délce západní strany objektu. Stropní konstrukce nad 1. nadzemním podlažím je shodně ze Spiroll panelů s vykonzolováním na obě strany, tj. východní i západní stranu objektu. Střešní konstrukce nad 2. nadzemním podlažím je ze dřevěných sponkovaných vazníků. Zdivo je pod úrovní jednotlivých stropních konstrukcí i střešních vazníků staženo ztužujícími věnci. Založení objektu je v hloubce cca 3,30 m pod původním terénem na základových pasech.

Z prohlídky vyplývá, že většina poruch má spojitost s nerovnoměrným sedáním objektu

Při zpracování projektu v roce 2007 jsme měli k dispozici inženýrsko - geologický průzkum zpracovaný panem Ing. Lauermanem. Podle doporučení IG průzkumu byl proveden návrh založení, který se ještě na místě upravoval (posiloval). Přes výše uvedené evidentně na objektu dochází k poruchám. Příčinou může být blízkost místní vodoteče a sycení zemin v podloží spodní vodou, nebo naopak vysychání podloží vlivem několik let trvajícího suchého období.

Návrh statického zajištění spočívá v zesílení základových konstrukcí pomocí mikropilot, které přenesou zatížení od horní stavby do větší hloubky tak, aby nebylo ovlivňováno změnami v zeminách podloží v úrovni základové spáry. Geometrie a dispozice objektu je poměrně komplikovaná a neumožňuje tak "snadné" podinjektování objektu pod jeho nosnými stěnami. Proto bylo rozhodnuto, že v první fázi bude podchycen jižní štít objektu.

Je navrženo podchycení základových pasů kolmých k jižnímu štítu objektu. Protože základové pasy jsou poměrně hluboko pod terénem, je navrženo šikmé vrtání s odklonem 10 stupňů. Mikropilota jsou navrženy z trubek TR 89/10 délky 10,50 m. Délka mikropiloty pod základy, tzn. délka kořene mikropiloty je 6,0 m.

Konstrukce bude dále sledována, pokud podchycení této části objektu zastaví další rozvoj poruch, bude obdobným způsobem zajištěna i zbylá část objektu. Tam to ale již bude složitější, protože to představuje provedení mikropilot z prostor 1. podzemního podlaží.

PLNÁ MOC

Obchodní společnost VIDOX s.r.o., se sídlem U Poráků 511, PSČ 381 01, Český Krumlov, IČ : 25160168, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 6919, jednající jednatelem společnosti panem Stefanem Grafem, pověřuje a zmocňuje svého zaměstnance:

Ladislava Kopačku, nar. 26. 9. 1974

Bytem: Vlkovická 237, 373 73 Štěpánovice

aby za firmu a jejím jménem jednal ve všech věcech běžného obchodního styku a vyřizování běžné administrativní agendy, tedy zejména aby jménem firmy činil veškeré právní úkony při vyřizování obchodních záležitostí, uzavírání příslušných smluv apod. a dále aby za firmu jednal a činil za ni veškeré právní úkony potřebné k :

1. Podpisu nabídek – výběrových řízení, kde nabízená cena ve výběrovém řízení nepřesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH.
2. Podpisu smluv s investory a dodatků ke smlouvám s investory, kde cena za provedení díla nebo dodatku smlouvy o dílo nepřesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH.
3. Podpisu smluv se subdodavateli a dodavateli, kde cena za provedené práce a dodávky nepřesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH.
4. podpis dokladů souvisejících s provozem společnosti – komunikace s úřady – při vyřizování překopů, záborů, apod.
5. zákaznickému odsouhlasení závazků (zejména dodavatelských faktur)
6. podpisy dokumentů souvisejících s kolaudačním řízením, převzetím a předáním stavby
7. podpisy dokumentů souvisejících s výběrovým řízením

Ke všem úkonům k tomu potřebným tedy firma uděluje výše jmenovanému tuto plnou moc.

V Českém Krumlově, dne 2. 1. 2017


Stefan Graf

jednatel společnosti

VIDOX s.r.o.

Tuto plnou moc přijímám:

V Třeboni dne 2. 1. 2017

Ladislav Kopačka

