

1) Město Kardašova Řečice

zastoupené starostou města, panem MVDr. Petrem Nekutem
se sídlem: nám. J. Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice
IČ: 00246905
DIČ: CZ00246905
datová schránka ID: trrb6ca
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kardašova Řečice
číslo účtu: 0603131309/0800
telefon: 384 383 031
fax: 384 383 032
e-mail: posta@kardasova-recice.
dále jen objednatel

2) VIDOX s.r.o.

zastoupený prokuristou , panem Janem Kandlíkem
se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČ: 25160168
DIČ: CZ25160168
datová schránka: xnfagw9
bankovní spojení : KB a.s.
číslo účtu: 4255580287/0100
telefon: 380704511
e-mail: ckrumlov@vidox.cz

dále jen zhotovitel

uzavřeli tento:

DODATEK č.2

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Nemění se

II.

PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést zakázku: **Kardašova Řečice-Stavební úpravy bytového domu č.p. 365** dle zadávacích podmínek.

Nemění se

III. CENA ZA DÍLO

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

CENA SMLUVNÍ :

Cena bez DPH: 2.090.139,60 Kč

Výše DPH: 316.705,33 Kč

Celková cena včetně DPH : 2.406.844,93 Kč

Změnové listy č.1 – 6 :

Cena bez DPH: 300.338,80 Kč

Výše DPH: 45.050,80 Kč

Celková cena včetně DPH : 345.389,60 Kč

Změnové listy č.7 – 11b :

Cena bez DPH: 39.684,60 Kč

Výše DPH: 5.952,70 Kč

Celková cena včetně DPH : 45.637,30 Kč

CENA SMLUVNÍ včetně změnových listů :

Cena bez DPH: 2.430.163,00 Kč

Výše DPH: 367.708,83 Kč

Celková cena včetně DPH : 2.797.871,83 Kč

Tato cena byla sjednána na základě cenové nabídky, která je závazná pro obě strany a je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní se nemění

IV. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY Nemění se

V.
DOBA PLNĚNÍ
Nemění se

VI.
PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA
Nemění se

VII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY
Nemění se

VIII.
SANKCE A ODŠKODNĚNÍ
Nemění se

IX.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ
Nemění se

X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Nemění se

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č.1

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č.2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu., z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 27.4.2020 se tímto Dodatkem č.2 nemění

10. 09. 2020

V Kardašově Řečici dne.....



objednatel
MVDr. Petr Nekut
starosta města

MĚSTO
378 21 Kardašova Řečice

V Třeboni dne 10. 9. 2020



zhotovitel
Ladislav Kopačka
na základě plné moci



VIDOX

⑥

VIDOX s.r.o.
U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168